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du PAPI de l’Aude

Réunion du 28 avril 2010



Ordre du jourOrdre du jour

� Rappel du dispositif Audois
� Bilan global de la programmation
� Suivi des dossiers
� Questions diverses
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Rappel du dispositif 
départemental de prévention 

des inondations
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Rappel du dispositif de prévention 
des inondations du bassin de l’Aude

� Organiser et coordonner les maîtres d’ouvrages locaux



Rappel du dispositif de prévention 
des inondations du bassin de 
l’Aude



Rappel du dispositif de prévention 
des inondations du bassin de 
l’Aude

� Organiser et coordonner les maîtres d’ouvrages locaux
� Instaurer une solidarité financière au niveau des 

maîtres d’ouvrages
� Organiser la programmation des actions : mise en 

place du CDPI
� Garantir un financement public à 80 %
� Assurer un cadrage et un suivi des opérations :

� Signature d’un PAPi en juillet 2006
� Mise en place d’une base de données



Comité de pilotage PAPI du 28 avril 2010

Bilan de la programmation 
au 28 avril 2010



Nb

216
132
19

367 82,6%

PCS 1 178 115 €

Reconstruction 2005 2 002 870 €

Financeurs Montant programmé

Prévention 2002-2010 31 935 875 €

Total 35 116 860 €

Montant facturé
Taux de 

réalisation
13 968 505 € 81,4%

600 000 € 75,0%

1 840 786 € 97,1%

Bilan global de la programmation 2002-2010

Montant Engagé

17 164 898 €

800 000 €

19 861 420 €

Taux d'engagement

53,7%

67,9%

94,7%

56,6%

1 896 522 €

16 409 291 €

Bilan global de la programmation 2002-2010
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Bilan Global 2002-2010

L’écart entre le montant programmé et le 
montant engagé s’explique par :

� Des économies réalisées sur les marchés
� Un décalage entre la programmation en 

CDPI et le démarrage réel des opérations 
(attente des attributions de subventions).

� Une difficulté liée à la trésorerie des 
syndicats (SIAHBO, …)



Nb %
 / 7 699 673 € 22%

 / 5 045 830 € 14%

 / 4 916 365 € 14%

 / 6 075 769 € 17%

 / 4 493 478 € 13%

 / 6 885 745 € 20%

367 100%Total 35 116 860 €

Agence de l'Eau
EPCI

Région
Europe

Etat
Conseil Généraux

Bilan global de la programmation sur la 
période 2002-2010

Financeurs Montant

Agence de l'Eau

13%

Europe

17%

EPCI

20%

Etat

22%

Conseil 

Généraux

14%

Région

14%

Bilan global de la programmation sur la période 200 2-2010

Bilan 
financier



Bilan de la programmation au 
28.04.2010

Nombre 
dossiers

Montant 
programmé

prog. / 
prévi.

Axe 1 7 667 116 € 93%

Axe 2 132 1 231 815 € 91%

Axe 3 1 488 000 € 61%

Axe 4 61 11 434 505 € 28%

Axe 5
26 8 292 324 € 24%

4 777 500 € 159%

231 22 891 260 € 29%

17 1 491 185 €  / 

248 24 382 445 €  / 

Dossiers Hors PAPI  / 

Total PAPI + Hors PAPI  / 

Renforcement de la conscience du risque

Amélioration de la surveillance et des 
dispositifs de prévision et d’alerte

Mise en oeuvre de mesures de réduction de la 
vulnérabilité des bâtiments et activités 
implantés dans les zones à risque + PPRi

Actions de ralentissement des écoulements à 
l’amont des zones exposées

Aménagements collectifs de protection 
localisée des lieux densément habités

720 000 €

1 350 000 €

800 000 €

41 427 000 €

35 214 000 €

489 000 €Animation

Total PAPI 80 000 000 €

Programmation au 28.04.2010

Axes Actions
Montant 
inscrit au 

PAPI



Nombre 
dossiers

Montant 
programmé

prog. / 
prévi.

Nombre 
dossiers

prog. / 
prévi.

Axe 1 7 667 116 € 93% 7 93%

Axe 2 132 1 231 815 € 91% 202 110%

Axe 3 1 488 000 € 61% 1 61%

Axe 4 61 11 434 505 € 28% 79 34%

Axe 5
26 8 292 324 € 24% 28 71%

4 777 500 € 159% 4 € 159%

231 22 891 260 € 29% 321 53%

17 1 491 185 €  / 17  / 

248 24 382 445 €  / 338  / 

Montant 
programmé

667 116 €

1 481 815 €

488 000 €

14 243 505 €

24 987 324 €

777 500 €

42 645 260 €

Dossiers Hors PAPI  / 

Total PAPI + Hors PAPI  / 

1 491 185 €

44 136 445 €

Perspectives à court terme

Dossiers P.A.P.I. programmés sur la période 2006 - 2010

Renforcement de la conscience du risque

Amélioration de la surveillance et des 
dispositifs de prévision et d’alerte

Mise en oeuvre de mesures de réduction de la 
vulnérabilité des bâtiments et activités 
implantés dans les zones à risque + PPRi

Actions de ralentissement des écoulements à 
l’amont des zones exposées

Aménagements collectifs de protection 
localisée des lieux densément habités

720 000 €

1 350 000 €

800 000 €

41 427 000 €

35 214 000 €

489 000 €Animation

Total PAPI 80 000 000 €

Programmation au 28.04.2010

Axes Actions
Montant 
inscrit au 

PAPI

Perspectives de programmation à
court terme



La programmation PAPI
Analyse détaillée par axes

Nombre 
dossiers

Montant 
programmé

Nombre 
dossiers

Montant 
programmé

prog. / prévi.

1 Repères de crues Communes 200 000 € 4 110 000 € 4 110 000 € 55,0%
2 Communication SMMAR 420 000 € 2 481 538 € 2 481 538 € 114,7%
3 Conserv. Mémoire risque SMMAR 100 000 € 1 75 578 € 1 75 578 € 75,6%

Axe 1 720 000 € 7 667 116 € 7 667 116 € 92,7%

1 Densification réseau hydro. Pluvio. Etat 50 000 € 0 33 700 € 0 33 700 € 67,4%

2 Déf. indicateurs risques pluviométriques Etat / SPC / SCHAPI 100 000 € 0 20 000 € 0 20 000 € 20,0%

3 Réalisation des PCS Communes 1 200 000 € 132 1 178 115 € 202 1 428 115 € 119,0%
Axe 2 1 350 000 € 132 1 231 815 € 202 1 481 815 € 109,8%

1 Poursuite élaboration des PPRi Etat 400 000 € 0 358 000 € 0 358 000 € 89,5%

2 Diagnostic du bâti en zone inondable Etat et collectivités 100 000 € 0 0 € 0 0 € 0,0%

3 Travaux de mise en sécurité de l'Habitat Collectivités, privés et Etat 300 000 € 1 130 000 € 1 130 000 € 43,3%

4 Délocalisation de constructions Etat pm pm 9 800 000 € pm 9 800 000 € réalisé
Axe 3 800 000 € 1 488 000 € 1 488 000 € 61,0%

1 restauration des affluents de l'Aude EPCI de bassins 8 500 000 € 34 5 590 050 € 46 7 708 050 € 90,7%

2 Restauration du fleuve Aude EPCI (convention) + Etat 4 000 000 € 2 1 577 455 € 2 1 577 455 € 39,4%

3 Retabl. des zones d'expansion de crues EPCI de bassins 6 200 000 € 6 501 000 € 7 539 000 € 8,7%

4 Recherche de réalisations de rétention EPCI de bassins 11 743 000 € 16 2 893 000 € 21 3 546 000 € 30,2%

5
Confort. Digues et déversoir 
Moussoulens

SMDA 4 500 000 € 1 490 000 € 1 490 000 € 10,9%

6 Ressuyage des terres agricoles SMDA 6 484 000 € 2 383 000 € 2 383 000 € 5,9%
Axe 4 41 427 000 € 61 11 434 505 € 79 14 243 505 € 34,4%

1
Mise en transparence des ouvrages en 
remblai à Sallèles d'Aude

VNF et RFF pm pm 10 000 000 € pm 10 000 000 € réalisé

2
Protection lieux habités de Cuxac 
(Digues + Gailhousty)

SMDA 23 316 000 € 6 5 429 000 € 7 22 074 000 € 94,7%

3 Mise en service du chenal de Coursan SMDA 5 000 000 € 2 700 000 € 2 700 000 € 14,0%

4
Confortement des berges de l'Aude au 
droit d'enjeux

SMDA 3 700 000 € 2 1 196 500 € 2 1 196 500 € 32,3%

5
Protection rapprochée des lieux habités 
sur les BV en amont des basses plaines

EPCI de bassins 3 198 000 € 16 966 824 € 17 1 016 824 € 31,8%

Axe 5 35 214 000 € 26 8 292 324 € 28 24 987 324 € 71,0%

489 000 € 4 777 500 € 4 777 500 € 159,0%

80 000 000 € 231 22 891 260 € 321 42 645 260 € 53,3%

0 € 17 1 491 185 € 17 1 491 185 €  / 

80 000 000 € 248 24 382 445 € 338 44 136 445 € 55,2%

Dossiers P.A.P.I. programmés sur la période 2006 - 2010

Prévisionnel fin 2010
Maîtres d'ouvrages 

concernés

Dossiers programmés au 28.04.2010Montant 
prévisionnel 

inscrit au PAPI prog. / prévi.

Renforcement de la 
conscience du risque

Hors PAPI

67,4%

20,0%

98,2%

55,0%
114,7%
75,6%

92,7%

91,2%

Mise en oeuvre de 
mesures de réduction 
de la vulnérabilité des 
bâtiments et activités 
implantés dans les 

zones à risque + PPRi

89,5%

0,0%

43,3%

réalisé

61,0%

Actions de 
ralentissement des 

écoulements à l’amont 
des zones exposées

65,8%

39,4%

8,1%

24,6%

10,9%

5,9%

27,6%

Aménagements 
collectifs de protection 

localisée des lieux 
densément habités

réalisé

23,3%

14,0%

32,3%

30,2%

23,5%

Animation 159,0%

TOTAL P.A.P.I. 28,6%

 / 

Total PAPI + Hors PAPI 30%

1

2

3

4

5

Sous total

Sous total

Sous total

Sous total

Sous total

Axes 
PAPI

Objectif Actions PAPI

Amélioration de la 
surveillance et des 

dispositifs de prévision 
et d’alerte



Financement 
du programme 
PAPI

Bilan de la programmation PAPI 2006-2010

Etat
21%

Co ns eil Généraux
12%

Régio n
15%

Euro pe
20%

Agence de l'Eau
13%

EP CI
19%

Nb %
 / 22%

 / 12%

 / 15%

 / 20%

 / 13%

 / 19%

248 100%

Bilan de programmation sur la période 
2006-2010

Financeurs Montant
Etat
Conseil Généraux
Région
Europe
Agence de l'Eau
EPCI

Total 22 774 745 €

4 996 647 €

2 743 413 €

3 326 101 €

4 456 064 €

2 912 425 €

4 340 096 €



Perspectives 
à moyen 

terme : 2012

Années
2006
2007
2008
2009

2010  (2)

2011  (2)

2012  (2)

RAR 2013  (2)

Totaux
74 443 126 €

(1) Montant total de la programmation, y compris les PCS
(2) Les années signalées par une astréisque sont des données prévisionnelles.

Point sur la programmation PAPI
montant € HT (1)

3 458 000 €
4 585 710 €
3 241 943 €

5 556 874 €

80 000 000 €

8 617 173 €
22 150 800 €
17 347 000 €
15 042 500 €

POINT sur la programmation 
financière prévisionnelle du PAPI
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Bilan global de la Programmation

Quelques exemples d’actions

Comité de pilotage PAPI du 28 avril 2010



Quelques exemples de la 
programmation PAPI

LL’’axe 1.1axe 1.1
Les repères de crues

Comité de pilotage PAPI du 28 avril 2010



REPERES DE CRUES





L’impulsion du SMMAR

� Traitement d’une base de données de 
2500 repères de crues identifiés sur le 
département de l’Aude (source : DDEA) .

� Aide financière apportée  dans le cadre 
du PAPI (axe 1.1) pour la fabrication des 
repères.

� 90% d’aides : Etat 40% – Europe 50%

� Mobilisation des communes.



Quelques exemples de la 
programmation PAPI

LL’’axe 2.3axe 2.3
Les plans communaux de 

Sauvegarde - PCS

Comité de pilotage PAPI du 28 avril 2010



réalisation de 60 PCS en 
2009

Tableau de bordTableau de bord
PCSPCS



Quelques exemples de la 
programmation PAPI

LL’’axe 4.1axe 4.1
Les travaux de restauration de 

la ripisylve

Comité de pilotage PAPI du 28 avril 2010



2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Linéaire total 
(Km rivière)

Argent double 17 4 17,2 9,6 8,8 57

Balcons Aude 9,2 7 8,2 17,4 11,8 11,9 66

Berre 2,3 2,5 12 17,9 18 13,5 66

CAC 7,7 13 11 8 14,1 54

Cdc Hers-Ganguise  -  -  -  -  -  - 9 9

Cdc Pays Couiza 7 9 11,6 9,6 7 8,1 8,4 61

Corbières Maritimes 4,5 11,2 11,9 8 36

COT 15 15 15 15 15 15 32 122

Fresquel 11,5 6 6,4 37 38 36 135

HVA 10 14,7 16,9 16,4 19 77

Jourre 3,2 6,1 14,5 17,6 18 59

Minervois 6 6,8 22,2 19,4 28 82

Orbieu 21 13 13,5 21 35 42 146

Piémont Alaric 7 8 20 16 15 66

SIVOM Vixiège  -  -  -  -  -  - 5 5

SMDA 15,7 0 20 0 36

Verdouble 4,4 15,1 11,1 9 40

22 85 89 142 243 256 278 1115

Synthèse des dossiers relatifs à l'axe 4.1 du P.A.P .I.                                                                                     
(restauration des ripisylves en kilomètres linéaires de rivières)

Totaux

E.P.C.I.

Axe 4.1 du P.A.P.I. de l'Aude
(Travaux de restauration des cours d'eau)

22

85 89

142

243 256
278
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Axe 4.1 du P.A.P.I. de l'Aude
(Travaux de restauration des cours d'eau)
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Quelques exemples 
d’actions portées par 

l’Etat
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Le suivi des dossiersLe suivi des dossiers

La base de données STYX



Découverte de STYX …

� Un partenariat SMMAR – DDTM - IUT
� Un suivi global et instantané des programmes 

d’opérations :
� Programme de Prévention contre les inondations
� Programme de reconstruction 2005
� Programme de reconstruction 1999 (vision partielle)

� Nature des données :
� Données attributaires – cartographie – photographies.

� Contenu de la base de données au 28.04.2010
� 322 dossiers.
� Montant d’opérations de 69 029 203 €.



� Adresse de connexion :
https://service.agriculture.gouv.fr/styx/

� Identifiants de connexion (consultation simple).

� Nom d’utilisateur : invite
� Mot de passe : invite

Accès à STYX



Portail d’entrée de STYX



Synthèse d’un dossier (DDS)



Localisation cartographique



Photographies
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Questions diversesQuestions diverses



Questions diverses

� Gestion du FEDER

� Adaptations statutaires (EPTB et Syndicats)

� Réflexions en cours sur un plan d’actions «
après PAPI » (gestion des digues, actions 
DCE …)
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Merci de votre Merci de votre 
attentionattention


